## Virtual/Augument Reality

2014-05-18

dzikie racice http://

Kierownik projektu

**Daty projektu** 2014-05-20 - 2014-05-23

% Wykonania0%Zadania3Osoby0

## Zadania

Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
generally about AR and VR - differences	14-05-20	14-05-20
technology (HMD, eyeglasses, contact lenses, input devices, tracking)	14-05-21	14-05-21
applications (many areas, laying emphasis on construction)	14-05-22	14-05-22

2

Wykres Gantt'a

GANTT			maj 2014 czerwiec 2014					
	Data rozpo	Data zakoń	Tydzień 20 14-05-12	Tydzień 21 14-05-19	Tydzień 22 14-05-26	Tydzień 23 14-06-02	Tydzień 24 14-06-09	Tydzień 25 14-06-16
generally about AR and VR	. 14-05-20	14-05-20						
<ul><li>technology (HMD, eyeglas</li></ul>	14-05-21	14-05-21						
<ul><li>applications (many areas, l</li></ul>	14-05-22	14-05-22						

3

Diagram osób

GANTT	maj 2014			c	czerwiec 2014		
Osoba	Domyślna rola	Tydzień 20 14-05-12	Tydzień 21 14-05-19	Tydzień 22 14-05-26	 Tydzień 23 14-06-02	Tydzień 24 14-06-09	Tydzień 25 14-06-16